

# PLANUNGSPROZESS | AKTUELLER STAND

## Abstimmungsprozess

Auftakttermin  
Juli 2017

1. Steuerkreis  
27.09.2017

2. Steuerkreis  
30.11.2017

3. Steuerkreis  
07.03.2018

**Gemeinderat**  
12.04.2018

4. Steuerkreis  
16.05.18

5. Steuerkreis  
23.10.2018

**Gemeinderat**  
29.11.2018

**Gemeinderat**  
25.07.2019

**Gemeinderat**

## Planungsprozess

Sichtung und Auswertung vorh. Unterlagen

**Sektorale Bestandsaufnahme**

**Querschnittsbezogene Analyse**

**Handlungsfelder + Ziele**

**Integrierte Rahmenplanung** mit Alternativen +  
Bewertung Vorzugsszenario

**Maßnahmenkatalog** mit Prioritäten +  
Zeithorizont, Kostenschätzung

**Abschlussbericht**

Verfahren §139 BauGB +  
**Satzung Sanierungsgebiet**

## Beteiligungsprozess

1. Bürgerbeteiligung  
Mobiler Stand  
Juli 2017

2. Bürgerbeteiligung  
Planungswerkstatt  
12. Juli 2018

*Aktueller Stand im Projekt*

Abschließende  
Infoveranstaltung